

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)

दूरभाष नं. 07292-222402, फ़ैक्स नं. 07292-234711,
Email ID deodhar001@gmail.com

क्रमांक / 878 / निर्वाचन / स्वीप / 2020
प्रति,

धार, दिनांक 13-07-2020

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :- विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव 2020 हेतु स्वीप कैलेण्डर के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र फा.क्र. 06/09/स्वीप/उप चु./2020/3210 भोपाल दिनांक 04.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव 2020 में कोरोना संक्रमण (COVID-19) को दृष्टिगत रखते हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वीप गतिविधियों के अन्तर्गत होने वाले लगभग 12 सप्ताह के कार्यक्रमों का स्वीप कैलेण्डर तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त निर्देशों के क्रम में विधानसभा उपचुनाव 2020 (विधानसभा क्षेत्र 202-बदनावर) हेतु जिले के नोडल ऑफिसर (स्वीप प्लान) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार से 12 सप्ताह के स्वीप कार्यक्रमों का कैलेण्डर तैयार कराया गया है। उक्त स्वीप कैलेण्डर अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न - स्वीप कैलेण्डर।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला धार मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 879 / निर्वाचन / स्वीप / 2020
प्रतिलिपि -

धार, दिनांक 13-07-2020

1. स्टेनो टू कलेक्टर जिला धार।
2. नोडल ऑफिसर (स्वीप प्लान) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धार।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 202-बदनावर जिला धार।
4. तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 202-बदनावर जिला धार।
5. नोडल ऑफिसर (ट्रेनिंग मैनेजमेंट) जिला धार।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला धार मध्यप्रदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार
विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत स्वीप प्लान केलेण्डर
{स्वीप प्लान के अन्तर्गत समस्त गतिविधियां कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासन निर्देशों के
प्रकाश में सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जावेगी}

विधानसभा स्तर	मतदान केन्द्र स्तर	
प्रथम सप्ताह दिनांक 14.07.2020 से 18.07.2020		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जागरूकता, वाहनों एवं होर्डिंग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों का प्रचार-प्रसार 	<ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर ऑटो, रिक्शा, मुनादी एवं बैनर पोस्टर द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ना, कोविड-19 से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार • Bags एवं मुनाब पाठशाला द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु परिचर्चा 	
द्वितीय सप्ताह दिनांक 21.07.2020 से 25.07.2020		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर जेण्डर रेशो गेप एवं ईपी रेशो गेप वाले विधानसभा क्षेत्र का चिन्हांकन। ➤ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वोटर आयडी कार्ड वितरण एवं वोटर सर्विस पोर्टल का प्रचार-प्रसार। 	<ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर बीएलओ द्वारा सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान किस प्रकार करना है। इस हेतु मतदाताओं को जागरूक करना। हस्ताक्षर अभियान। 	
तृतीय सप्ताह दिनांक 28.07.2020 से 31.07.2020		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर जिला स्तर के स्वीप अधिकारियों के साथ विडियो कांफेसिंग द्वारा समीक्षा। ➤ बीएलओ तथा सुपरवाइजर के निर्वाचक नामावली समीक्षा। 	<ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर वोटर आयडी कार्ड वितरण समीक्षा। • सुगम मतदान हेतु प्रशासन/पुलिस संवेदीकरण 	
चतुर्थ सप्ताह दिनांक 04.08.2020 से 09.08.2020		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर शहरी उदासीनता वाले मतदाताओं का चिन्हांकन। ➤ विधानसभा क्षेत्र हेतु वोटर टर्न आउट लक्ष्य कार्यशाला। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्राप्त आवेदनों का निस्तारण। • नामावली का शुद्धिकरण, बूथ लेवल वोटर टर्न आउट लक्ष्य कार्यशाला। 	
पंचम सप्ताह दिनांक 11.08.2020 से 15.08.2020		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर निर्वाचक नामावली में पंजीयन एवं सुधार हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार। ➤ ERO Net पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। 	<ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर मतदान केन्द्रों पर सूची का वाचन। • बीएलओ रजिस्टर 18-19/पीडब्ल्यूडी/80+ के सम्बन्ध में अद्यतनीकरण। 	
छटा सप्ताह दिनांक 18.08.2020 से 23.08.2020		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर बुद्धिजीवी एवं राय बनाने वाले के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। 	<ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सोशियल मिडिया जागरूकता कार्यक्रम • बूथ सेल्फी कार्यक्रम का आयोजन 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ सार्वजनिक स्थानों पर मतदाता सेल्फी कार्यक्रम आयोजित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक मतदान केन्द्र स्तर पर सोशियल मिडिया जागरूकता कार्यक्रम। • सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण। 	
सप्तम सप्ताह दिनांक 25.08.2020 से 27.08.2020		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार। ➤ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मतदाता जागरूकता। ➤ चिन्हांकित मतदान केन्द्रों पर मतदाता मित्र की नियुक्ति। 	<ul style="list-style-type: none"> • 	

आठवा सप्ताह दिनांक 02.09.2020 से 12.09.2020

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर ई-रोल में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की पहचान एवं सुगम निर्वाचन हेतु एनजीओ के साथ बैठक। ➤ पीडब्ल्यूडी मतदाताओं हेतु होम टू होम सुविधा की कार्य योजना। ➤ प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ईव्हीएम, व्हीव्हीपेट का व्यवहारिक प्रशिक्षण। | <ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर Pwds हेतु आवश्यक सुविधाओं की पहचान। • प्रत्येक मतदान केन्द्र पर AMF की सुनिश्चितता। |
|---|--|

नवम सप्ताह दिनांक 15.09.2020 से 20.09.2020

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की पहचान एवं उनकी सहायता। ➤ जेण्डर टर्नआउट गेप वाले मतदान केन्द्रों पर मतदाता सखी की नियुक्ति। | <ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर रंगोली, मेहदी, चित्रकला एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन, महिलाओं हेतु स्वास्थ्य शिविर। |
|--|--|

दसवा सप्ताह दिनांक 22.09.2020 से 27.09.2020

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर महिला एवं युवा मतदाता जागरूकता पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन। ➤ समावेशी मतदान हेतु साईकिल रैली। | <ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर बुध दौड़ एवं निर्वाचन रिले परिक्रमा। • स्वीप स्लोगन द्वारा मतदान केन्द्र की दीवार को रंगना। |
|--|--|


ग्यारहवा सप्ताह दिनांक 01.10.2020 से 04.10.2020

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर एनसीसी/एनएसएस/एनव्हायके द्वारा केण्डल मार्च आयोजन। ➤ निर्वाचन बैड/बैजेस का वितरण ➤ थर्ड जेण्डर हेतु मतदाता जागरूकता का एसएमएस। | <ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर मतदान केन्द्र का सौंदर्यीकरण। • 80+ वरिष्ठ नागरिकों हेतु बूके हेतु सुगम कार्यक्रम। |
|---|---|

बारहवा सप्ताह दिनांक 07.10.2020 से 17.10.2020

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ विधानसभा स्तर पर दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो/जिंगल्स मिडिया पर नैतिक संदेश कार्यक्रम। ➤ नैतिक मतदान हेतु बल्क एसएमएस संदेश। ➤ 80+ वरिष्ठ नागरिकों एवं निशक्त मतदाताओं हेतु सुगम मतदान कार्यक्रम आयोजन। | <ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्र स्तर पर नैतिक मतदाता शपथ रजिस्टर पर द्वार से द्वार हस्ताक्षर अभियान। • Bags/निर्वाचन पाठशाला में नैतिक मतदान पर चर्चा। |
|--|---|

~~4~~ 10.7.2020
 सहायक नोडल अधिकारी
 (स्वीप प्लान)
 विधानसभा उप निर्वाचन, जिला धार


 नोडल अधिकारी
 (स्वीप प्लान)
 विधानसभा उप निर्वाचन, जिला धार